

2013年度 アートラボあいちの利用について(予定)

日程	B1F	1F	2F	3F
4/2~4/27	トリエンナーレ実行委員会企画	↑ ALA Project 4月中旬~5月中旬	トリエンナーレ実行委員会企画	
4/28~5/27	合同グループ展	↓	合同グループ展	
5/28~6/17	トリエンナーレ作品制作等準備	↑ ALA Project 5月中旬~6月中旬	愛知県立芸術大学	
6/18~7/8	トリエンナーレ作品制作等準備	↓	名古屋芸術大学	
7/9~7/29	トリエンナーレ作品制作等準備	↓ ALA Project 6月中旬~7月中旬	名古屋造形大学	空き
7/30~8/6	トリエンナーレ作品制作等準備	トリエンナーレ準備	トリエンナーレ作品制作等準備	
8/7~9/3	トリエンナーレ本展作家	↑ インフォメーション、チケット販売、休憩スペース	大学連携プロジェクト(県芸)	
9/4~10/1	トリエンナーレ本展作家		大学連携プロジェクト(造形)	
10/2~10/28	トリエンナーレ本展作家	↓	大学連携プロジェクト(名芸)	
10/29~11/30	片付け等			

○8/7~10/28の2、3階での展示に係る関係者によるオープニングを実施する場合、ラボ閉館後の19時~20時の実施に対応。

○8/7~10/28の2、3階での展示について、各展示期間中に「キュレーター&アーティストトーク(仮称)」を実施する場合、
ラボ閉館後の19時~21時の実施に対応。